

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр экономического развития

и имущественных отношений
Чувашской Республики

Д.И. Краснов

2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики

Л.В. Данилов

2023 г.

Методические рекомендации по алгоритму действий инвестора по процедурам подключения к сетям теплоснабжения

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
1.	Направление ор- ганом местного самоуправления запроса о пред- ставлении ин- формации о воз- можности под- ключения в тек- чение 2 рабочих дней с даты по- лучения заявле- ния о выдаче градостроитель- ного плана зе-	5 рабочих дней	5 рабочих дней	1	Запрос о пред- ставлении ин- формации о возможности подключения	Информация о возможности под- ключения: 1. Сведения о нали- чи/отсутствии технической воз- можности под- ключения; 2. Максимальная нагрузка в воз- можных точках подключения	Пункты 9, 10, 12 Правил подключения (технологиче- ского присо- единения) к системам теп- лоснабжения, включая пра- вила недис- циплинари- онного досту- па к услугам по подключе-	Все кате- гории	-

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
1.	Мельного участ- ка							
2.	Направление за- явителем запроса о предоставле- нии информации о возможности подключения в местном само- управления, 10 ра- бочих дней со дня получения за- проса от органов государственной власти/органов местного само- управления, 10 ра- бочих дней со дня получения запро- са от иных лиц	5 рабочих дней со дня получения за- проса от органов государственной власти/органов местного само- управления, 10 ра- бочих дней со дня получения запро- са от иных лиц	2	1. Запрос о представлении информации о возможности под- ключения; 2. Копии правоустанов- ляющих до- кументов, под- тверждающих право соб- ственно-	1. Информация о возможности под- ключения: 1) сведения о наличии или об отсутствии техни- ческой возможно- сти подключения; 2) тепловая нагрузка; 3) срок подключа- ния объекта к	Пункты 9-12 Правил № 2115	Все кате- гории	Фактиче- ский срок исчисля- ется со дня полу- чения за- проса от органов государ- ственной вла- сти/органо

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
1.	Получение заявки на регистрацию права на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (в случае если та кие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из ЕГРН с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем (при наличии подключения)	7 рабочих дней	7 рабочих дней	1	Заявление о предоставлении технических условий под-	Пункты 15, 16, 17, 20 Правил № 2115, ст.52.1 Градострои-	Системе тепло-снабжения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных про-грамм;	В местного самоуправления;	с дня получения запроса от иных лиц
3.	Направление за-явителем запроса о предоставлении технических условий под-	7 рабочих дней	7 рабочих дней	2	1. Запрос о предоставлении технических условий подклю- щие следующие данные:	Технические условия подклю- чения, содержащие следующие данные:	Все кате- гории	Срок дей- ствия тех- нических условий	подклю-

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
	Ключения				2. Коллекция правоустановляющих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из ЕГРН с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем	1. Местонахождение и назначение подключаемого объекта; 2. Требования в части схемы подключения; 3. Сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности	1. Нормативного ко-декса Российской Федерации	чения составляет 3 года (при комплексном развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи. При нена-правлении заявки на заключение договора о подключении в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет), срок действия технических условий	

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние		
					<p>вой энергии и теплоносителей;</p> <p>5. Параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;</p> <p>6. Технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов;</p> <p>7. Требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;</p> <p>8. Требования и рекомендации к автоматизированной системе.</p>					Вый пред- крашается	

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние	
4.	Направление за- явителем заявки на заключение договора о под- ключении	20 рабочих дней	20 рабочих дней	6-7	1. Заявка на заключение договора о подключении (в случае пода- чи комплекс- ной заявки на подключение, заявка подпи- сывается всеми заявителями); 2. Копии правоустанов- ливающих до- кументов, под- тверждающих право соб- ственности или иное законное право заявите- ля на подклю- чение	Письма в адрес заявителя с пред- ложением вы- брать один из сле- дующих вариан- тов создания тех- нической возмож- ности подключе- ния к системам теплоснабжения: - заключение до- говора о подклю- чении с платой, уставленной в индивидуальном порядке, без вне- сения изменений в инвестиционную программу исполните- ля и с после- дующим внесени-	Пункты 35, 36, 37, 41 Правил № 2115	Все кате- гории	1. В слу- чае необ- ходимости получения согласия или за- ключения договора со смеж- ной орга- низацией, срок направле- ния проек- та догово- ра увели- чивается сразмер- но сроку ответа и заключе-	

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние	
					чаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (в случае если та- кие права заре- гистрированы в указанном ре- естре, пред- ставляются со- ответствующие выписки из ЕГРН с датой выдачи не ра- нее 30 дней), заверенные за- явителем. В целях строи- тельства объек- тов федераль- ного значения, объектов реги- онального зна- чения, объек- тов местного значения при	ем соответствую- щих изменений в схему теплоснаб- жения в установ- ленном порядке; - заключение до- говора о подклю- чении будет осу- ществлено после внесения необхо- димых изменений в схему тепло- снабжения и(или) инвестиционную программу исполь- нителя и (или) смежной органи- зации	ем соответствую- щих изменений в схему теплоснаб- жения в установ- ленном порядке; - заключение до- говора о подклю- чении будет осу- ществлено после внесения необхо- димых изменений в схему тепло- снабжения и(или) инвестиционную программу исполь- нителя и (или) смежной органи- зации	При отсут- стии под- ключения или в слу- чае необ- ходимости установ- ления пла- ты за под-ключение в расчете на едини-цу мощно-	ния доло- вора. В случае необходимости установ- ления пла- ты за под-ключение в едини-цу мощно-	

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние	
				отсутствии правоустанов- ливающих до- кументов при- кладываются решение о предваритель- ном согласова- нии предостав- ления земель- ного участка в целях строи- тельства объек- тов капиталь- ного строи- тельства; копия утвержденнного проекта меже- вания террито- рии и (или) градострои- тельного плана земельного участка, заяв- ленная заяви- телем; схема распо- ложения зе-				сти под- ключае- мой тел- ловой нагрузки при нали- чию тех- нической возможно- сти под- ключения - 20 рабо- чих дней со дня установ- ления уполномо- ченным органом платы;	

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестии- онных проектов	Примеча- ние	
					мелкого участка (мелких участков) на кадастровом плане территории, документ о характеристиках границ земельного участка в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, на котором паннируется осуществить строительство (ремонт конструкции, модернизацию) подключаемого объекта;	3. Ситуационный план расположения подключаемого	мелкого участка (мелких участков) на кадастровом плане территории, документ о характеристиках границ земельного участка в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, на котором паннируется осуществить строительство (ремонт конструкции, модернизацию) подключаемого объекта;	3. Ситуационный план расположения подключаемого	ных пунктами 36 и 37 Правил подключения, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на заключение договора о подключении дого- вора о направляется заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения ука-	ных пунктами 36 и 37 Правил подключения, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на заключение договора о подключении дого- вора о направляется заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения ука-

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
					объекта с при- вязкой к терри- тории населен- ного пункта или элементам территориаль- ного деления в схеме тепло- снабжения;	4. Топографи- ческая карта земельного участка в мас- штабе 1:500 (для кварталь- ной застройки - 1:2000) с ука- занием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем яв- ляется физиче- ское лицо, осуществляю-		занного уведомле- ния пред- ставить недоста- ющие све- дения и документы	

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
					шее создание (реконструк- ции) объекта ИЖС); 5. Копии доку- ментов, под- тверждающих полномочия лица, действу- ющего от име- ни заявителя (при направле- нии заявки представителем заявителя), за- веренные за- явителем;				

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестии- онных проектов	Примеча- ние
				предпринима- телей - копии ОГРН и ИНН, заверенные за- явителем, дей- ствующие бан- ковские рекви- зыты, для фи- зических лиц - копии паспор- та/иного удо- стоверяющего личность до- кумента и ИНН, заверен- ные заявите- лем;				
				7. При наличии утвержденнная комплексная схема инже- нерного обес- печения терри- тории, утвер- жденный про- ект планировки территории и (или) разре- шения				

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
5.	Правление за- явителем письма о выборе вариан- та создания тех- нической воз- можности под- ключения к си- стемам тепло- снабжения	5 рабочих дней	5 рабочих дней	1	Письмо тепло- снабжающей организации в адрес заявителя	Ответное письмо заявителя в адрес теплоснабжающей организации	Пункт 24 Правил № 2115	Все кате- гории	-
6.	Получение от исполнителя подписанного проекта договора о подключении в 2 экземплярах (за исключением подписания до- говора в элек- тронной форме)	20 рабочих дней	20 рабочих дней	1	Зарегистриро- ванная тепло- снабжающей/ теплосетевой организацией заявка на за- ключение до- говора о под- ключении	Направленный заявителю подпи- саный проект договора о под- ключении в 2 эк- земплярах	Пункты 28- 32, 41 Правил № 2115	Все кате- гории	В случае необходимости по- лучения согласия или за- ключения договора со смеж- ной орга- низацией, срок направле- ния проек- та догово- ра увели- чивается

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
									согласовано соразмерно сроку ответа и заключения договора, в случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения или в случае необходимости установления платежа за под-

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
7.	Направление за- явителем в адрес Теплоснабжаю- щей/теплосетево	10 рабочих дней	10 рабочих дней	1-2	1. Подписан- ный договор; 2. Документы, подтверждаю-	Заключенный до- говор о подклю- чении	Пункт 41 Правил №2115	Все кате- гории

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории информационных проектов	Примечание
7.	Подписание договора с земляром	10 рабочих дней	10 рабочих дней	1	Заявка на подписание договора с земляром	Подпись земляра	Пункт 41 Правил №2115	Все категории	-
8.	На направление заявителем в адрес теплоснабжающей компании уведомления о несогласии с условиями направленного договора	10 рабочих дней	10 рабочих дней	2	1. Подписаный договор с протоколом разногласий; 2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор о подключении (в случае подписания представителем)	Заключенный договор о подключении с протоколом разногласий урегулированный разногласий	Пункт 41 Правил №2115	Все категории	-
9.	Установление платы за подключение регулирующим органом (вペンовых зонах, в случае	30 дней	30 дней	5	Заявка на установление платы за подключение: а) копии правоустанавливающих документов	Решение регулирующего органа об утверждении платы за подключение	Пункты 2, 85, 86 Правил №2115	Все категории	-

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние	
	если стороны не договорились о размере платы за подключение				кументов (ко- пии граждан- ско-правовых договоров, концессионных соглашений, при реоргани- зации юриди- ческого лица - передаточных актов), под- тверждающих право соб- ственности, иное законное право в отно- шении недви- жимых объек- тов (зданий, строений, со- оружений, зе- мельных участков), ис- пользуемых для осуществ- ления регули- руемой дея- тельности, пра-	подключения				

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние	
					ва на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимого имущества (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, предстаются, имеются сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках);	б) расчет расходов, включаемых в состав платы за подключение (сметы для определения расходов на строитель-				

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
10	Внесение заяви- телем первого авансового пла- тежа в размере 15% ^{от суммы} за подключение <i>от общего количества</i> <i>подключений</i>	15 дней с даты за- ключения договора о подключении	15 дней с даты заключения договора о подключении	1	Платежное по- ручение	-	Пункты 52, 77 Правил №2115	Все кате- гории	В ценовых зонах срок устанав- ливается по согла- шению сторон. При осу- ществле- нии по-

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
11	Направление за- явителем уве- домления о намерении вы- полнить меро- приятия по под- ключению в гра- нидах и за гра- ницами земель- ного участка своими силами	15 дней с даты за- ключения договора о подключении	15 дней с даты заключения договора о подключении	1	Письмо от за- явителя	Ответное письмо теплоснабжающей организации об отказе или согла- совании выполне- ния мероприятий	Пункт 49 Правил №2115	Все кате- гории	-
12	Исполнение ме- роприятий в рамках заклю- ченного догово- ра	18 месяцев со дня заключения дого- вора, если более длительные сроки не указаны заяви- телем в заявке или в инвестиционной программе исполн- ения	18 месяцев со дня заключе- ния договора, если более длительные сроки не указа- ны заявителем в заявке или в	1	Заключенный договор о под- ключении	Уведомление о готовности для проведения ис- полнителем про- верки выполнения технических условий подклю- чения	Пункты 55, 59, 63 Правил №2115	Все кате- гории	-

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
13	Внесение заяви- телем второго авансового пла- тежа в размере 50% платы за подключение	90 дней с даты заключения договора о подключении	90 дней с даты заключения договора о подключении	1	Платежное по- ручение	-	Пункты 52, 77 Правил №2115	Все кате- гории	В ценовых зонах срок устанав- ливается по согла- шению сторон
14	Предоставление заявителем утвержденной в установленном порядке проектной документации в части све- дений об инже- нерном оборудо- вании и сетях инженерно- технического	Не позднее 15 ме- сяцев до даты под- ключения	Не позднее 15 ме- сяцев до даты под- ключения	1	1. Утвержен- ная в установ- ленном поряд- ке проектная документация; 2. Заключение экспертизы проектной до- кументации, если проведе- ние такой экс- пертизы обяза-	Штамп о рассмотрении проектной документации/ технические заме- чания к проектной документации	Пункт 59 Правил №2115	Все кате- гории	-

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результатирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Категории ин- вестиционных проектов	Примеча- ние
15	Предоставление заявителем гравера производства работ по подключению	В соответствии с условиями договора о подключении	В соответствии с условиями договора о подключении	1	График производства работ по подключению	Согласованный теплоснабжающей организацией график производства работ по подключению	Пункт 59 Правил №2115	Все категории	-
16	Получение акта о готовности	По результатам проверки исполнителем выполнения заявителем технических условий подключения и опломбирования исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах в рамках исполнения	По результатам проверки исполнителем выполнения заявителем технических условий подключения и опломбирования исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах в рамках исполнения	1	Уведомление о готовности внутриметаллических и внутридомовых систем и оборудования подключения и опломбирования объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя	Подписанный акт о готовности	Пункты 56, 57 Правил №2115	Все категории	-

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Катего- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние			
17	Получение за- явителем вре- менного разре- шения органа федерального государственно- го энергетиче- ского надзора на допуск в эксплу- атацию объекта теплоснабжения и (или) теплопо- требляющей установки	мероприятий	сителя, кранов и теплоносите- ля, кранов и задвижек на их обводах в рам- ках исполнения	мероприятий	До осуществления действий по под- ключению к сети инженерно- технического обес- печения внутри- площадочных или внутридомовых се- тей и оборудowania подключаемого объекта в рамках срока исполнения мероприятий по договору	До составления акта о готовно- сти и осу- ществления действий по подключению к сети инженер- но- технического обеспечения внутриплоща- дочных или внутридомовых сетей и оборудо- вания	1	Временное разрешение ор- гана федераль- ного государ- ственного энергетическо- го надзора на допуск в экс- плуатацию объекта тепло- снабжения и (или) теплопо- требляющей установки	Подтверждение получения вре- менного разре- шения органа феде- рального государ- ственного энерге- тического надзора на допуск в экс- плуатацию объек- та теплоснабже- ния и (или) теп- лопотребляющей установки	Пункты 23, 59 Правил №2115	Все кате- гории	-

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок цепевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории информационных проектов	Примечание
18	Подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования	После подписания акта о готовности с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора, но не позднее установленной договором о подключении даты подключения	После подписания акта о готовности с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора, но не позднее установленной договором о подключении даты подключения	1	Предоставление временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки	Акт об успешно проведенных пусконаладочных работах и испытаний	Пункты 23, 59, 63 Правил №2115	Все категории горий	-
19	Внесение заявки третьего авансового платежа в размере 20% платы за подключение	5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования	5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования	1	Платежное поручение	-	Пункты 52, 77 Правил №2115	Все категории горий	В ценовых зонах срок устанавливается по соглашению сторон

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории информационных проектов	Примечание
19 .1.	Получение заявителем разрешение органа федерального государственно-го энергетиче- ского надзора на допуск в эксплу- атию объекта теплоснабжения	10 рабочих дней с момента подачи заявления о полу- чении разрешения на допуск в эксплу- атию объекта теплоснабжения	10 рабочих дней с момента подачи заявле-ния о полу- чении разреше-ния на допуск в эксплуатации объекта тепло- снабжения	1	Разрешение органа феде-рального госу-дарственного энергетическо-го надзора на допуск в эксп-луатацию объекта тепло-снабжения и (или) телопо- требляющей установки	Подтверждение получения разре-шения органа фе-дерального госу-дарственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта тепло-снабжения и (или) теплопотребляю-щей установки	Пункт 62 Правил №2115	Все ката-гории	-
20	Получение акта о подключении	В пределах срока выполнения меро-приятия по догово-ру, но не позднее 18 месяцев со дня заключения до-говора, если более длительные сроки не указаны заяви-телем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/ теплосетевой орга-	В пределах срока выполнения меро-приятия по до-говору, но не позднее 18 ме-сяцев со дня заключения до-говора, если более длительные сроки не указаны заяви-телем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/ теплосетевой орга-	5	Заключенный договор о под-ключении, акт о готовности внутримода-личных и внут-ридомовых се-тей и оборудо-вания подклю-чаемого объек-та к подаче тепловой энер-гии и теплоно-сителя, пла-тежные пору-	Подписанный акт о подключении	Пункты 23, 63 Правил №2115	Все ката-гории	-

№ п/ п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во док-ов	Входящие документы	Результирующие документы	Норматив- ный право- вой акт	Кatego- рии ин- вестици- онных проектов	Примеча- ние
21	Внесение заяви- телем итогового платежа по дого- вору о подклю- чении	низации), но не бо- лее 3 лет	грамме исполь- нителя (смеж- ной тепло- снабжающей/ теплосетевой организации), но не более 3 лет		чения (3 шт.)				
		15 дней с даты подписания акта о подключении	1	Платежное по- ручение	-	Пункты 52, 77 Правил №2115	Все кате- гории	В ценовых зонах срок устанав- ливается по согла- шению сторон	